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POSTOJEĆE STANJE

Tvrdi katran cca 75000 m³
Meki katran / talog cca 55000 m³
Sloj otpadne vode cca 15000 m³
Plutajući sloj ugljikovodika cca 7000 m³
Otpadne tvari cca 200 m³ (bačve, stari ponton itd.)

FAZA 1 - UKLANJANJE OTPADNIH TVARI

(PERIOD OD 1 MJESEC)

OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:

- uklanjanje različitog većeg otpadnog materijala koji je razbacan okolo

jame i na površini jame (uključujući bačve, staru pontonsku konstrukciju

itd.)

- privremeno skladištenje  uklonjenog otpadnog materijala u

kontejnerima do njegovog odvoza

- odvoz i odlaganje sakupljenog otpadnog materijala na obližnju

deponiju

FAZA 2 - UKLANJANJE PLUTAJUĆEG SLOJA UGLJIGOVODIKA

(PERIOD OD 3 MJESECA)

OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:

- uklanjanje/vađenje plutajućeg sloja ugljikovodika pomoću velike dizalice

- privremeno skladištenje plutajućeg sloja ugljikovodika u kontejnerima na

lokaciji

- transport plutajućeg sloja ugljikovodika na konačno mjesto obrade

  (cestovni, pomorski, željeznički promet ili kombinacija ovisno o odabiru

ponuđača)

- vađenje se provodi pažljivo omogućavajući vraćanje vode u jamu

PROJEKTIRANI KAPACITETI AKTIVNOSTI:

- prosječna dnevna količina uklanjanja = 80 m³
- prosječna mjesečna količina uklanjanja = 2400 m³
- prosječno radno vrijeme = 16 h/dan

FAZA 4a - UKLANJANJE KATRANA I TALOGA

(PERIOD OD 8 MJESECI)

Zaštitni sloj otpadne vode 0.2 - 0.5 m
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FAZA 5a - PUNJENJE JAME

(PERIOD OD 6 MJESECI)

OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:

- punjenje jame inertnim materijalom uz ugradnju vertikalnog zdenca za monitoring

- pročišćavanje otpadne vode i  ispuštanje pročišćene vode

PREDVIĐENA KOLIČINA INERTNOG MATERIJALA:     110000 m³

PREDVIĐEN PERIOD PUNJENJA JAME INERTNIM MATERIJALOM:   6 mjeseci

PROSJEČNO RADNO VRIJEME = 16 h/d

FAZA 3 - UKLANJANJE SLOJA OTPADNE VODE

(PERIOD OD 5 MJESECI)
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FAZA 5b - ZATVARANJE JAME

(PERIOD OD 3 MJESECA)
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FAZA 4b - UKLANJANJE KATRANA I TALOGA

(PERIOD OD 11 MJESECI)

Tvrdi katran cca 75000 m³
Meki katran / talog cca 32000 m³

OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:

- crpljenje otpadne vode iz jame

- pročišćavanje otpadne vode i njeno ispuštanje

PROJEKTIRANI KAPACITETI AKTIVNOSTI:

- prosječna dnevna količina uklanjanja = 100 m³
- prosječna mjesečna količina uklanjanja = 3000 m³
- prosječno radno vrijeme = 24 h/dan

OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:

- uklanjanje/vađenje sloja mekog katrana/taloga pomoću velike dizalice

- pročišćavanje otpadnih voda i ispuštanje

- predobrada vapnom sloja mekog katrana/taloga prije transporta

- privremeno skladištenje mekog katrana /taloga u kontejnerima na lokaciji

- transport mekog katrana/taloga na konačno mjesto obrade

  (cestovni, pomorski, željeznički promet ili kombinacija ovisno o odabiru ponuđača)

- vađenje se provodi pažljivo omogućavajući vraćanje vode u jamu

PROJEKTIRANI KAPACITETI AKTIVNOSTI:

- prosječna dnevna količina uklanjanja = 96 m³
- prosječna mjesečna količina uklanjanja = 2880 m³
- prosječno radno vrijeme = 16 h/dan

OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:

- uklanjanje/vađenje sloja mekog katrana/taloga pomoću velike dizalice

- pročišćavanje otpadnih voda i ispuštanje

- predobrada vapnom sloja mekog katrana/taloga prije transporta

- moguće uklanjanje dijela tvrdog katrana (ovisno o stanju istog nakon uklonjenog

sloja

  mekog katrana/taloga)

- privremeno skladištenje mekog katrana /taloga u kontejnerima na lokaciji

- transport mekog katrana/taloga na konačno mjesto obrade

  (cestovni, pomorski, željeznički promet ili kombinacija ovisno o odabiru

ponuđača)

- vađenje se provodi pažljivo omogućavajući vraćanje vode u jamu i bez

mogućnosti

  oštećenja ''zaštitnog'' sloja tvrdog katrana

PROJEKTIRANI KAPACITETI AKTIVNOSTI:

- prosječna dnevna količina uklanjanja = 96 m³
- prosječna mjesečna količina uklanjanja = 2880 m³
- prosječno radno vrijeme = 16 h/dan

OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:

- izrada izravnavajućeg sloja inertnog materijala

- postavljanje drenažnog sloja za oborinske vode

- zatvaranje jame rekultivirajućim slojem debljine 2 m

- izgradnja obodnog kanala oko oboda zatvorenog tijela jame

PREDVIĐEN PERIOD ZATVARANJA JAME

ZAVRŠNIM POKROVNIM SLOJEM:   6 mjeseci

PROSJEČNO RADNO VRIJEME = 16 h/d

Tvrdi katran cca 75000 m³
Meki katran / talog cca 55000 m³
Sloj otpadne vode cca 15000 m³
Plutajući sloj ugljikovodika cca 7000 m³
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